

Số: /QĐ-UBND

Hà Nam, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo,
nâng cấp khuôn viên Trụ sở làm việc của Sở Tư pháp**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 ban hành “Quy định về Quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam”; số 41/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về Quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam; số 45/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 và Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 762/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 về việc phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ sở làm việc của Sở Tư pháp; số 1703/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2022 về việc điều chỉnh, giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2158/BC-SKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ sở làm việc của Sở Tư pháp, với nội dung như sau:

1. Phân công việc đã thực hiện: 56,8 triệu đồng (Bao gồm: Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Chi phí thẩm định báo cáo KTKT; Chi phí thẩm định thiết kế dự toán).

2. Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: có giá trị 34,6 triệu đồng (Bao gồm: Chi phí quản lý dự án; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu).

3. Phần công việc chưa đủ điều kiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu: có giá trị 14,8 triệu đồng (Bao gồm: Chi phí lựa chọn nhà thầu; Chi phí kiểm toán độc lập).

4. Phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: có giá trị 879,9 triệu đồng (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Sở Tư pháp (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính và đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra Chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, GTXD, KT;
- Lưu: VT, GTXD (T).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Chức

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ sở làm việc của Sở Tư pháp
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Thi công xây lắp	851,9	Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây lắp	28,0		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
Tổng giá trị các gói thầu		879,9						